

Приложение 2

к приказу от _____ № ____ -од

**План мероприятий
по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введения федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор, ответственный за организацию учебного процесса	Распоряжение о создании рабочей группы Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Январь-март 2023	Руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы, руководители школьных методических объединений	Сформирован перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы их ликвидации
4.	Организация участия педагогов школы в окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Руководитель рабочей группы	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию	Январь-октябрь 2023	Руководитель рабочей группы	Педагоги принимают участие в мероприятиях для обсуждения общих проблемных вопросов

	учебников и учебных пособий			
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Рабочая группа	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Руководитель рабочей группы ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Руководитель рабочей группы ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск, рабочая группа	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
10.	Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор, рабочая группа	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Ответственный за курсовую подготовку	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
13.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями школьных методических	Март-апрель 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Обеспечен промежуточный контроль

	объединений в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП			готовности педагогов к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
14.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Директор, руководитель рабочей группы	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
15	Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Руководитель рабочей группы	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
16	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального, окружного родительского собрания	Председатель школьного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП